

Bauhaus-Universität Weimar

Projektergebnis / Publikation
aus dem Projekt »Professional.Bauhaus«
an der Bauhaus-Universität Weimar

Förderkennzeichen: 16 OH 11026 / 16 OH 12006
Förderprogramm: »Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen«



GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

19.11.12	<ul style="list-style-type: none"> • Rückmeldungen aus dem Dezernat Forschung zum bisherigen Stand des Konzepts „Strategisches Projektmanagement“ (Arbeitstitel)
20.11.2012, e	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Redaktion WH, SR, RS
28.11.2012, ab 13.30 Uhr	Vorstellung des Konzepts im Lenkungsausschuss
03.12.2012	<ul style="list-style-type: none"> • Versand der Vorlagen der individuellen Selbstberichte an alle Projektmitarbeiter
13.01.2013	Interne Frist für Einreichung der Selbstberichte an <ul style="list-style-type: none"> • WH (Professional.Bauhaus) • RS (Studium.Bauhaus)
18.01.2013	Interne Frist für die Studiengangkonzeptentwickler
	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenführung und redaktionelle Aufbereitung der Einzelberichte • Abgleich mit Verwertungsplänen • Zusammenführung mit Ergebnissen aus der parallel laufenden Dokumentenanalyse <ul style="list-style-type: none"> - Protokolle Teamsitzungen - Abgleich entstandene Papiere
28.01.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Abgleich mit Projektleitung zum weiteren Vorgehen
07.02.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Korrekturschleife „Zusammengeführte Selbstberichte“ an alle Projektmitarbeiter • Zwischenbericht Teil1 per Mail an AM
18.02.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Versand der Informationen und Unterlagen für Planungsklausur an alle Projektmitarbeiterinnen (u.a. Bereitstellung Zwischenbericht Teil 1 zur Vorbereitung)
18.02.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldung Lenkungsausschuss Erste Zusammenfassung für den LA am 27.02.13 versenden
28.02.2013	Planungsklausur in Neudietendorf (Rückblick, dass man den Ausblick versteht)
06.03.13	<ul style="list-style-type: none"> • Versand der Feedbackbogen an alle Teilnehmer der Bilanzklausur (Zusammenarbeit zwischen AK und WH- Umsetzung mit EvaSys)
12.03.13	<ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung zum Leitfaden für die Interviews (WH, RS und Dana Horch)
13.03.13	<ul style="list-style-type: none"> • Interviewerschulung und Terminfindung für die vier Interviews, geführt von Dana Horch (HfM)
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl von je zwei Interviewpartnern aus beiden Projekten
20.03.13	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Feedbackbögen zur Planungsklausur
Bis 26.04.13	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der vier Interviews (Interviewerin Dana Horch HfM)
05.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Versand erste Fassung Zwischenbericht an Projektleitung
11.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Feedback- und Abstimmungsgespräch AM, RS, WH, TB
17.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Versand zweite Fassung an AM, SR, TB
24.04.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Lenkungsausschuss: Information zu den Zwischenberichten durch AM
29./30.04.2013	Versand Zwischenbericht an die Projektträger
29.04.13	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Interviews • Einholung und redaktionelle Aufbereitung der Meilensteinplanungen 2013
	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenführung der Ergebnisse aus Interviews, Dokumentenanalyse und Selbstberichten
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung Monitoring-Bericht
05./ 06. 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Rückspiegelung der Ergebnisse an Projektleitung / TPL / LA
09.2013	Bilanzklausur (Abfrage zum Stand der Projekte)
03.12.2013	<ul style="list-style-type: none"> • Versand der Vorlagen der individuellen Selbstberichte an alle Projektmitarbeiter
01.2014	Interne Frist für Einreichung der Selbstberichte an <ul style="list-style-type: none"> • (Professional.Bauhaus) • (Studium.Bauhaus)

	<ul style="list-style-type: none"> • Interne Frist für die Studiengangskonzeptentwickler
	<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenführung und redaktionelle Aufbereitung der Einzelberichte • Abgleich mit Verwertungsplänen • Zusammenführung mit Ergebnissen aus der parallel laufenden Dokumentenanalyse <ul style="list-style-type: none"> - Protokolle Teamsitzungen - Abgleich entstandene Papiere
01.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Abgleich mit Projektleitung zum weiteren Vorgehen
02.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Korrekturschleife „Zusammengeführte Selbstberichte“ an alle Projektmitarbeiter • Zwischenbericht Teil1 an AM
02.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Versand der Informationen und Unterlagen für Planungsklausur an alle Projektmitarbeiterinnen (u.a. Bereitstellung Zwischenbericht Teil 1 zur Vorbereitung)
02.2014	<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldung Lenkungsausschuss Erste Zusammenfassung für den LA am XX.XX.14 versenden
02.2014	Planungsklausur (Rückblick, dass man den Ausblick versteht)
	<ul style="list-style-type: none"> • Versand der Feedbackbogen an alle Teilnehmer der Bilanzklausur (Zusammenarbeit zwischen AK und WH- Umsetzung mit EvaSys)
	<ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung zum Leitfaden für die Interviews (TB, RS und XXX)
	<ul style="list-style-type: none"> • Interviewerschulung und Terminfindung für die vier Interviews, geführt von XXX
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswahl von je zwei Interviewpartnern aus beiden Projekten
	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung der Feedbackbögen zur Planungsklausur
	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der vier Interviews
	<ul style="list-style-type: none"> • Versand erste Fassung Zwischenbericht an Projektleitung
	<ul style="list-style-type: none"> • Feedback- und Abstimmungsgespräch AM, SR, RS, TB
	<ul style="list-style-type: none"> • Versand zweite Fassung an AM, SR, TB
	<ul style="list-style-type: none"> • Lenkungsausschuss: Information zu den Zwischenberichten durch AM
03.2014	Deadline Umwidmungen
30.04.14	Versand Zwischenbericht an die Projektträger
04.2014	<ul style="list-style-type: none"> • „Arbeitsstart“ zu Semesterbeginn
	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> •
2015	<ul style="list-style-type: none"> • Zwischenbegutachtung <ul style="list-style-type: none"> ○ Auf Papierbasis, Arbeitsberichte ○ Keine Vor-Ort-Prüfung
	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> •
	<ul style="list-style-type: none"> •
Ende 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Antragseinreichung zur Anschlussförderung