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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1 Curriculum&Inhalte 530 Tage Mo 21.09.15 Mo 02.10.17
1 Studiengangkonzept 160 Tage Mo 21.09.15 Sa 30.04.16
2 Profil & Konzept des Studienangebots, Curriculum 96 Tage Mo 21.09.15 Mo 01.02.16
3 Betreuung & Ansprechpartner für Studienangebot 65 Tage Di 02.02.16 Sa 30.04.16 2
4 Modulentwicklung 530 Tage Mo 21.09.15 Mo 02.10.17
5 Fachmodule für Start 10/2016 ausgewählt 0 Tage Mo 02.11.15 Mo 02.11.15
6 Überfachliche Module für Start 10/2016 ausgewählt 0 Tage Mo 02.11.15 Mo 02.11.15
7 Entwicklung der Fachmodule mit Start 10/2016 270 Tage Mo 21.09.15 Fr 30.09.16
8 Entwicklung der überfachlichen Module 270 Tage Mo 21.09.15 Fr 30.09.16
9 Modulangebot 10/2016 entwickelt 0 Tage Mo 03.10.16 Mo 03.10.16 7;8

10 Entwicklung der Fachmodule mit Start 10/2017 531 Tage Mo 21.09.15 Sa 30.09.17
11 Studienangebot Bauhaus Professional Studium entwickelt 0 Tage Mo 02.10.17 Mo 02.10.17 10
2 Zulassung&Beratung 530 Tage Mo 21.09.15 Sa 30.09.17
1 Zulassung, Anerkennung, Anrechnung 116 Tage Mo 21.09.15 Mo 29.02.16
2 Zulassungsvoraussetzungen & -verfahren 5,8 Monate Mo 21.09.15 Mo 29.02.16
3 Leitfaden Anrechnung und Anerkennung 5,8 Monate Mo 21.09.15 Mo 29.02.16
4 Organisatorisches 429 Tage Di 09.02.16 Sa 30.09.17
5 Studierendenverwaltung 6 Monate Di 09.02.16 Mo 25.07.16
6 Prüfungsverwaltung 6 Monate Di 09.02.16 Mo 25.07.16
7 Module 10/2016 in BISON + Prüfungsverwaltung 4 Monate Mo 13.06.16 Fr 30.09.16
8 Module in BISON + Prüfungsverwaltung 4 Monate Di 13.06.17 Sa 30.09.17
9 Studienberatung 471 Tage Fr 11.12.15 Sa 30.09.17

10 Konzept der Studienberatung 4 Monate Fr 11.12.15 Do 31.03.16
11 Infos für Studienberatung 2 Monate Fr 11.12.15 Do 04.02.16 10AA
12 Aktualisierung für Module (10/16) 2 Monate Fr 06.05.16 Do 30.06.16
13 Aktualisierung für Studienangebote 2 Monate Di 08.08.17 Sa 30.09.17
14 Aufbau Beratungsplattform 12 Monate Di 01.11.16 Sa 30.09.17
3 Kommunikation&Vermarktung 530 Tage Mo 21.09.15 Mo 02.10.17
1 Webseiten 160 Tage Mo 21.09.15 Sa 30.04.16
2 Aktualisierung Projektwebseite 32 Tage Mo 21.09.15 Di 03.11.15
3 Studienangebote auf Webseiten Fakultät, Uni 86 Tage Mo 04.01.16 Sa 30.04.16
4 Info-Materialien 522 Tage Do 01.10.15 Sa 30.09.17
5 Info-Materialien für Module (10/16) 43 Tage Do 01.10.15 Mo 30.11.15
6 Druck/Herstellung der Info-Materialien 3 Monate Di 01.12.15 Mo 22.02.16 5
7 Info-Materialien stehen zur Verfügung 0 Tage Di 23.02.16 Di 23.02.16 6
8 Distribution der Info-Materialien für Module 159 Tage Di 23.02.16 Fr 30.09.16 6
9 Info-Materialien für Studienangebote 2 Monate Do 06.10.16 Mi 30.11.16
10 Druck/Herstellung der Info-Materialien 3 Monate Do 01.12.16 Mi 22.02.17 9
11 Info-Materialien stehen zur Verfügung 0 Tage Do 23.02.17 Do 23.02.17 10
12 Distribution der Info-Materialien für SG 158 Tage Do 23.02.17 Sa 30.09.17 10
13 Corporate Design Bauhaus Professional Studium 530 Tage Mo 21.09.15 Mo 02.10.17
14 Corporate Design und Vorlagen 74 Tage Mo 21.09.15 Do 31.12.15
15 Corporate Design und Vorlagen verfügbar 0 Tage Fr 01.01.16 Fr 01.01.16 14
16 Materialien für Module und Studienangebot im CD 3 Monate Mo 11.07.16 Fr 30.09.16
17 Corporate Design für Module implementiert 0 Tage Mo 03.10.16 Mo 03.10.16 16
18 Materialien für Module und Studienangebot im CD 3 Monate Di 11.07.17 Sa 30.09.17
19 Corporate Design vollständig implementiert 0 Tage Mo 02.10.17 Mo 02.10.17 18
20 Vertriebskonzept 245 Tage Mo 26.10.15 Mo 03.10.16
21 Erstellung der Leistungsbeschreibung 2 Monate Mo 26.10.15 Fr 18.12.15
22 Ausschreibung und Vergabe 51 Tage Mo 21.12.15 Mo 29.02.16 21
23 Entwicklung LP1 für Module 45 Tage Di 01.03.16 Sa 30.04.16 22
24 Entwicklung LP2 44 Tage Mo 02.05.16 Do 30.06.16 23
25 Entwicklung LP3 66 Tage Fr 01.07.16 Fr 30.09.16 24
26 Vertriebskonzept entwickelt 0 Tage Mo 03.10.16 Mo 03.10.16 25
27 Markt & Finanzen 139 Tage Mo 21.09.15 Fr 01.04.16
28 Aktualisierung Marktanalysen (Zielgruppen, Bedarf, Wettbewerb) 139 Tage Mo 21.09.15 Do 31.03.16
29 Aktualisierung Finanzpläne 139 Tage Mo 21.09.15 Do 31.03.16
30 Finanzpläne für Studienangebote liegen vor 0 Tage Fr 01.04.16 Fr 01.04.16 29;28
4 Einrichtung&Verortung 530 Tage Mo 21.09.15 Sa 30.09.17
1 Ordnungen 139 Tage Mo 21.09.15 Do 31.03.16
2 Erstellung Rahmenordnung und Muster 51 Tage Mo 21.09.15 Mo 30.11.15
3 Erstellung Studien- und Prüfungsordnung 45 Tage Di 01.12.15 So 31.01.16 2
4 Beschlussfassung SO/PO 0 Tage Do 31.03.16 Do 31.03.16 3
5 Einrichtung 65 Tage Mo 01.02.16 Mo 02.05.16
6 Fakultätsräte 66 Tage Mo 01.02.16 Sa 30.04.16 3
7 Einrichtungsbeschluss Studienangebote 0 Tage Mo 02.05.16 Mo 02.05.16 6
8 Akkreditierung 455 Tage Mo 04.01.16 Sa 30.09.17
9 Formale Vorprüfung SO/PO/MHB/SVP 2 Monate Mo 01.02.16 Fr 25.03.16 3

10 Auswertung und Überarbeitung 1 Monat Mo 28.03.16 Fr 22.04.16 9
11 Auswahl Akkreditierungsagentur 1 Monat Mo 29.02.16 Fr 25.03.16 9EE
12 Antrag auf Akkreditierung gestellt 0 Tage Mo 02.05.16 Mo 02.05.16 7
13 Erstellung der Modulbeschreibungen 2 Monate Mo 01.02.16 Fr 25.03.16 9EE
14 Erstellung Evaluationskonzept 3 Monate Mo 04.01.16 Fr 25.03.16 9EE
15 Muster für Selbstdokumentation 2 Monate Mo 02.05.16 Fr 24.06.16 7
16 Erstellung Selbstdokumentation 2 Monate Mi 04.01.17 Di 28.02.17
17 Nachweis Studierbarkeit 1 Monat Mi 04.01.17 Di 31.01.17 16AA
18 Akkreditierungsunterlagen eingereicht 0 Tage Mi 01.03.17 Mi 01.03.17 16
19 Vor-Ort-Begehung 1 Monat Mo 05.06.17 Fr 30.06.17 18
20 Akkreditiertes Studienangebot 0 Tage Sa 30.09.17 Sa 30.09.17 19
21 Geschäftsstelle 530 Tage Mo 21.09.15 Sa 30.09.17
22 Vorbereitung Beschlussfassung 65 Tage Mo 21.09.15 Fr 18.12.15
23 Geschäftsstelle beschlossen 0 Tage Mo 21.12.15 Mo 21.12.15 22
24 Besetzung Geschäftsführung 31 Tage Mo 21.12.15 Mo 01.02.16 23
25 Inbetriebnahme 1 Monat Di 02.02.16 Mo 29.02.16 24
26 Start der Geschäftsstelle 0 Tage Di 01.03.16 Di 01.03.16 25
27 Integration bestehender Angebote 131 Tage Di 01.03.16 Di 30.08.16 26
28 Integration der Studienangebote aus PB 284 Tage Mi 31.08.16 Sa 30.09.17 27
5 Betrieb 260 Tage Sa 01.10.16 Mo 02.10.17
1 Betrieb der Module 10/2016 262 Tage Sa 01.10.16 Sa 30.09.17
2 Betrieb der Studienangebote 0 Monate Mo 02.10.17 Mo 02.10.17 1
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