


Dashboard zum Beschaffungsprozess


Das Dashboard gibt eine Übersicht über den Beschaffungsprozess in iTWO 4.0. Für jedes Paket eines Projektes wird ermittelt, in welcher Phase des Beschaffungsprozesses dieses sich gerade befindet. Außerdem beinhaltet das Dashboard Datenanalysen, welche als Entscheidungshilfen zu den verschiedenen Prozessschritten dienen. Nutzende können identifizieren, was nächste Schritte sind oder wo weitere Informationen benötigt werden. Aufgeteilt ist das Dashboard in fünf verschiedene Seiten: Projektübersicht, Paketübersicht, Anfrage/ Angebot, Preisvergleich/ Vertrag und Rechnung.






Für das ausgewählte Projekt werden Kerninformationen, wie Projektstart und –ende, die Beschaffungspakete und deren entsprechende Phase sowie der Projektfortschritt dargestellt.




Beschaffungsfortschritt des Projektes



Anzahl der Pakete je Phase



Die Phase, in der sich das selektierte Paket befindet ist farblich hervorgehoben. Über Verweise kann auf die Module in iTWO zugegriffen werden.



Bewertung der Bieter



Der Preisvergleich der Angebote und die Bewertung der Bieter helfen bei der Entscheidung, welcher Bieter beauftragt werden soll.




Liegt bereits ein Vertrag vor, werden das beauftragte Unternehmen sowie deren Kontaktdaten aufgeführt.


Aufgeführt sind ein Vergleich zwischen Rechnungs- und Vertragssumme und eine tabellarische und grafische Rechnungsübersicht über die gezahlten, die noch offenen und abgelehnte Beträge.



Vergleich zwischen Rechnungs- und Vertragssumme



Rechnungsübersicht



Bezahl Netto ● Unbezahl Netto ● Abgelehnt Netto