

**Bauhaus-Universität Weimar**

Projektergebnis / Publikation  
aus dem Projekt »Professional.Bauhaus«  
an der Bauhaus-Universität Weimar

Förderkennzeichen: 16 OH 11026 / 16 OH 12006  
Förderprogramm: »Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen«



GEFÖRDERT VOM



Bundesministerium  
für Bildung  
und Forschung

PP	Termin	Inhalte	Lehrform/en *)	Lernziele	Dozenten
<b>1 16./17.10.2015</b>					
	Freitag 16.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studieneröffnung, Vorstellungsrunde</li> <li>• Inhaltliches Konzept des Studiums</li> <li>• Prüfungen und Transfernachweise</li> <li>• Projekte und Projektmanagement</li> </ul>	Vortrag, Diskussion, Gruppenarbeit	<p>Klarheit zu Anforderungen - Studium, Prüfungen und Transfernachweise</p> <p>Klarheit zu Begriff und Inhalt von Projekten, Verstehen von PM als Führung</p>	(Dipl.-Ing. Arch. Ulrike Bogutzki) Dr. W. Holland-Merten
	Samstag 17.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektziele</li> <li>• Projektumfeld, Stakeholder</li> <li>• Projektorganisation</li> </ul>	Trainerreferat/e, Gruppenarbeit, Moderierter Workshop	Verstehen und Beherrschen der Themen	Dr. W. Holland-Merten, Peter Kroll
<b>2 06./07.11.2015</b>					
	Freitag 06.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektstart</li> <li>• Phasenplanung, Vorgehensmodelle</li> <li>• Qualität im Projekt - Turmprojekt</li> </ul>	<p>Trainereinführungen/ Teilnehmerreferate, Gruppenarbeiten</p> <p>Trainereinführung, Gruppenarbeit</p>	<p>Verstehen des Themas, Beherrschen Projektsteckbrief</p> <p>Beherrschen der Phasenplanung</p> <p>Verständnis für Qualität der Projektarbeit und Kundenorientierung</p>	Dr. W. Holland-Merten, Peter Kroll
	Samstag 07.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommunikation</li> </ul>	Trainereinführung / Teilnehmerreferat, Übung	Anwenden von Kommunikationsmodellen, Regelung von Kommunikation in Projekten	Dr. H. Thieme
<b>3 27./28.11.2015</b>					
	Freitag 27.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektstrukturierung</li> <li>• Ablauf- und Terminmanagement</li> <li>• Argumentations-training PM</li> <li>• Projektteams</li> </ul>	<p>Teilnehmerreferat und Übung</p> <p>Gruppenarbeit und Einzelübung/en</p> <p>Trainereinführung, Gruppenarbeit</p> <p>Trainereinführung / Teilnehmerreferat, Gruppenarbeiten</p>	<p>Anwendung von Strukturierung</p> <p>Anwendung der Ablauf- und Terminplanung</p> <p>Vorteile von PM sind transparent</p> <p>Wissen um Rollen, Teambildungsprozess</p>	Dr. W. Holland-Merten, Peter Kroll
	Samstag 28.11.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einsatzmittelmanagement</li> <li>• Risikomanagement</li> </ul>	Trainereinführungen/ Teilnehmerreferate, Übungen	Beherrschen der Planung von Einsatzmitteln / Kosten und der Risikoanalyse	Dipl.-Ing. Arch. U. Bogutzki
<b>4 18./19.12.2015</b>					
	Freitag 18.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besprechungen</li> <li>• Konflikte und Krisen</li> <li>• Verhandlungen</li> </ul>	Trainereinführungen/ Teilnehmerreferate, Übungen	Wissen um die Inhalte der Themen, Beherrschen der Ansätze	Dr. H. Thieme
	Samstag 19.12.2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Führung und Motivation</li> <li>• Durchsetzungsvermögen</li> <li>• Ergebnisorientierung</li> <li>• Ethik im Projekt-zusammenhang</li> </ul>	Trainereinführungen/ Teilnehmerreferate, Übungen	Wissen um die Inhalte der Themen, Beherrschen der Ansätze	Dr. H. Thieme

PP	Termin	Inhalte	Lehrform/en *)	Lernziele	Dozenten
<b>5</b>	<b>08./09.01.2016</b>				
	Freitag 08.01.2016 09:15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Optional:</b> <b>Einführung in MS Project</b></li> </ul>	<b>Trainereinführung und Übungen</b>	<b>Verständnis für die Funktionalität von MS Project</b>	<b>Dr. W. Holland-Merten</b>
		Kostenmanagement	Trainereinführung/ Teilnehmerreferat, Einzelübung	Beherrschen der Kostenplanung im Projekt	Dr. W. Holland-Merten, Peter Kroll
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations- und Dokumentationsmanagement</li> <li>• <b>Zwischenprüfung</b></li> </ul>	Teilnehmerreferat  Wissens-Selbsttest	Erfassung der Begriffe und eigenständige Ansatzfindung	
	Samstag 09.01.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswertung Zwischenprüfung</li> <li>• Finanzmittelmanagement</li> <li>• Projektfortschritt und Projektsteuerung, Teil 1</li> </ul>	Trainereinführung / Teilnehmerreferat, Einzelübung  Trainereinführung / Teilnehmerreferat; Übung	Ansatzweises Beherrschen der Projektfinanzierung und - refinanzierung Eigenständige projektbezogene Fortschritts- und Steuerungsansatzermittlung	Dipl.-Ing. Arch. U. Bogutzki
<b>6</b>	<b>22./23.01.2016</b>				
	Freitag 22.01.2016 09:15 Uhr	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Optional:</b> <b>Projektplanung mit MS Project</b></li> </ul>	<b>Trainereinführung und Übungen</b>	<b>Anwenden der Projektplanung (im Ansatz) mit MS Project</b>	<b>Dr. W. Holland-Merten</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultationen Transferprojekte</li> <li>• Projektfortschritt und Projektsteuerung, Teil 2</li> <li>• Projektabschluss, Projektlernen</li> </ul>	Einzelkonsultationen  Übung Earned Value Analyse  Teilnehmerreferat, Diskussion an praktischen Beispielen	Selbstständige Bearbeitung von Transferprojekten Eigenständige projektbezogene Fortschritts- und Steuerungsansatzermittlung  Eigenständige Gestaltung des Projektabschlusses	Dr. W. Holland-Merten, Peter Kroll
	Samstag 23.01.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konfigurations- und Änderungsmanagement</li> <li>• Vertragsmanagement (VM), Claimmanagement, Beschaffung</li> <li>• Multi-projektmanagement</li> </ul>	Trainereinführung / Teilnehmerreferat, Übung  Praxisvortrag und Diskussion  Trainereinführung / Teilnehmerreferat	Eigenständiges Formalisieren von Konfiguration/en und Änderungen  Verständnis für Vertragsarten, Vertragsinhalte und Aufgaben im VM  Verständnis für Projekt-, Programm- und Portfolioorientierung	Dipl.-Ing. Arch. U. Bogutzki
<b>7</b>	<b>05./06.02.2016</b>				
	Freitag 05.02.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplexe Fallstudie, Teil 1</li> </ul>	Gruppenarbeit und Ergebnispräsentation	Eigenständige Planung von komplexen Projekten	Dipl.-Ing. Arch. U. Bogutzki
	Samstag 06.02.2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komplexe Fallstudie, Teil 2</li> </ul>	Gruppenarbeit und Ergebnispräsentation	Eigenständige Planung von komplexen Projekten	Dipl.-Ing. Arch. U. Bogutzki

PP	Termin	Inhalte	Lehrform/en *)	Lernziele	Dozenten
<b>21.02.2015</b>					
	Samstag 20.02.2016	• Prüfungsvorbereitung	Fragen der Teilnehmer zu ausgewählten Themen werden beantwortet Übungen	Berarbeitung und Diskussion von offenen Fragen und Problemen	Dipl.-Ing. Arch. U. Bogutzki (Dr. W. Holland-Merten)
<b>vorauss. 18./19.03.16</b>					
	Ca. 2 Wochen nach Prüfungs-vorbereitung	• Angefragt: Abschlussprüfung Level D	Schriftliche Prüfung Mündliche Prüfung		

\*) Aufgaben zu ausgewählten Themen und Inhalten werden an einem Übungsprojekt gelöst. Musterlösungen werden bereitgestellt.

#### Unterrichtszeiten für die einzelnen Präsenzphasen

Freitag - 6 Unterrichtsstunden

14.00 Uhr – 15.30 Uhr

15.45 Uhr – 17.15 Uhr

17.30 Uhr – 19.00 Uhr

Samstag – 8

Unterrichtsstunden

8.30 Uhr – 10.00 Uhr

10.15 Uhr – 11.45 Uhr

12.30 Uhr – 14.00 Uhr

14.15 Uhr – 15.45 Uhr

**Einführung in und Projektplanung mit MS Project (zusätzliches Angebot - kostenpflichtig)**

**Freitags, 9:15 – 12:30 Uhr**