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Nr. Risiko Auswirkung EW SH RG Gegenmaßnahmen EWneu SHneu RGneu

1 SG kaum bekannt, ausbleibendes Interesse am SG Zu geringe Zahl von Einschreibungen 4,25 4,5 19,13

Zielgruppen‐ und Marktbestimmung, Definition attraktiver 
Kompetenzprofile, Marketing, Studieninformation, ‐beratung; 
Definition einer Mindestteilnehmerzahl 2 2,75 5,5

2 Gebühren werden als zu hoch eingeschätzt Zu geringe Zahl von Einschreibungen 3 4,5 13,5

Bestimmung eines adäquaten Marktpreises, Herausstellen von 
Vorteilen der Qualifizierung, Hinweise zur Studienfinanzierung, 
Absprachen mit Partnerunternehmen 1 4,5 4,5

3 Neue Wettbewerber treten in den Markt Rückgang der Einschreibungen 3 3,75 11,25 0

4 Inhaltlich‐/formal unpassendes Curriculum Abbruch des Studiums 2,5 3,75 9,375 0

5 Ausfall von Lehrenden LV können nicht angeboten werden 3 3 9 0

6 Ausfall von Partnern 2 3 6 0

7 Akkreditierung wird versagt MA‐Abschluß nicht anerkannt 2 5 10

Orientierung an den Vorgaben des Akkreditierungsrats, Nutzung der 
Musterordnungen, enge Abstimmung mit internen ExpertInnen und 
Akk.‐agentur 0,25 5 1,25

8 TN zahlungsunfähig (Ratenzahlung) Fehlende Einnahmen 2,5 2,5 6,25 0

9 Studienabbruch 3,25 3,5 11,38
Engmaschige Betreuung, Beratungsangebote, kalkulatorische 
Einberechnung eines Schwunds 2,75 2,75 7,5625

10 Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen 1,5 2 3 0

11 Unerwartete Steigerung der Kosten 3,5 2,75 9,625 0

12 0 0

13 0 0

14 0 0

15 0 0

Risikoinventar

EW = Eintrittswahrscheinlichkeit
1 = unvorstellbar
2 = entfernt vorstellbar
3 = gelegentlich
4 = wahrscheinlich
5 = sehr wahrscheinlich
SH = Schadenshöhe / Schadensausmaß
1 = unbedeutend
2 = gering
3 = moderat
4 = erheblich
5 = katastrophal
RG = Risikogewicht
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Risikomanagement

katastrophal

Sehr hohes Risiko: Maßnahmen zur Minderung 
des Risikos dringend notwendig, sofortige 
Behandlung

erheblich

Hohes Risiko: Maßnahmen zur Minderung des 
Risikos notwendig

moderat

Mittleres Risiko: keine Risikoreduzierung nötig; 
hinsichtlich Veränderung regelmäßig prüfen

gering

Geringes Risiko: Risiko akzeptieren, keine 
Risikoreduzierung nötig; hinsichtlich 
Veränderung beobachten

unbedeutend

unvorstellbar entfernt vorstellbar gelegentlich wahrscheinlich sehr wahrscheinlich
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