

Bauhaus-Universität Weimar

Projektergebnis / Publikation
aus dem Projekt »Professional.Bauhaus«
an der Bauhaus-Universität Weimar

Förderkennzeichen: 16 OH 11026 / 16 OH 12006
Förderprogramm: »Aufstieg durch Bildung: offene Hochschulen«



GEFÖRDERT VOM




Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Projektstatusbericht

Steckbrief

Name des Studienangebots / Leiter und Entwickler	
Projektziele	
Benötigte Ressourcen	

Status im Überblick

Berichtszeitraum		
Fertigstellungsgrad		
Projektstatus im Überblick		
Planungsabweichungen / Risiken / Gegenmaßnahmen		
Entscheidungen / Unterstützung		

Ergebnisse & Aktivitäten

Aktuelle Ergebnisse	
Aktuelle Aktivitäten	
Geplante Ergebnisse und Aktivitäten	

Projektstatusbericht

Steckbrief

Name des Studienangebots / Leiter und Entwickler	
Projektziele	
Benötigte Ressourcen	


Kommentar [SM1]: Name oder Kürzel Ihres Studienangebots, Namen der an der Entwicklung Beteiligten

Kommentar [SM2]: Stellen Sie bitte stichpunktartig die wesentlichen Ziele Ihres Teilprojekts, ggf. auch Änderungen an der Zielsetzung dar. Grenzen Sie bei Bedarf durch die Darlegung von Nicht-Zielen ab.

Kommentar [SM3]: Bitte stellen Sie die Ihnen aktuell zur Verfügung stehenden Ressourcen nach Personalmitteln (Stellenanteile in %), Mittel für HiWis und Sachmittel dar.

Beschreiben Sie ggf. zusätzlichen Bedarf an Ressourcen.

Status im Überblick

Berichtszeitraum		
Fertigstellungsgrad		
Projektstatus im Überblick		
Planungsabweichungen / Risiken / Gegenmaßnahmen		
Entscheidungen / Unterstützung		

Kommentar [SM4]: Statusampel:

- Rot: Problem! Unter aktuellen Bedingungen werden die Projektziele so nicht erreicht werden.
- Gelb: Es geht voran, allerdings lauern kritische Gefahren.
- Grün: Alles läuft nach Plan!

Bitte nutzen Sie die Ampel zur schnellen Signalisierung von Anpassungs-, Unterstützungs- oder Entscheidungsbedarf.

Ampel kann auch über Statusbalken symbolisiert werden.

Kommentar [SM5]: Stellen Sie bitte kurz den Status des Projekts mit Blick auf folgende Punkte dar:

- Inhalte: Sind Inhalts- und Umfangsänderungen erfolgreich abgewickelt worden?
- Qualität: Wird das Produkt in der erwarteten Qualität fertig gestellt?
- Termine: Wird das Projekt termingerecht fertig gestellt?
- Finanzen: Wird das Projekt im Rahmen des Budgets fertig gestellt?

Kommentar [SM6]: Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

- Wo gibt es Abweichungen zwischen Soll und Ist (Fertigstellungsgrad, Qualität, Termine, Ressourcen/Ausgaben)
- Welche Risiken bestehen aktuell?
- Welche Gegenmaßnahmen werden ergriffen?

Kommentar [SM7]: Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

- An welchen Stellen hängt es?
- Was muß entschieden werden?
- Wo braucht's Unterstützung?

Ergebnisse & Aktivitäten

Aktuelle Ergebnisse	
Aktuelle Aktivitäten	
Geplante Ergebnisse und Aktivitäten	

Kommentar [SM8]: Stellen Sie bitte die maßgeblichen Ergebnisse des letzten Monats in Stichpunkten dar.

Kommentar [SM9]: Stellen Sie bitte stichpunktartig dar, woran Sie aktuell arbeiten.

Kommentar [SM10]: Stellen Sie bitte die geplanten Ergebnisse des kommenden Monats stichpunktartig dar.